Информация о ходе проведения работ

по ремонту дорог города Благовещенска

Администрация города Благовещенска, направляет в Ваш адрес информацию о ходе ремонта дорог города Благовещенска для рассмотрения на очередном заседании Благовещенской городской Думы 27.06.2013 г.
По состоянию на 10.06.2013 г. произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на общей площади 11831,04 м кв.
	№п.п.
	УЛИЦА
	УЧАСТОК
	 Всего факт вып. на 10.06.13
	в т.ч картами до 25 кв.м.

	1
	Магистральная
	Мост р.Зея-Калинина
	786,56
	539,1

	2
	Мостр.Зея
	 
	659
	167,66

	3
	Театральная
	Магистральная- Краснофлотская
	1119
	625,15

	4
	Игнатьевское шоссе
	Калинина-Дорожников
	 
	 

	5
	Ленина 
	Первомайская- Нагорная
	595,2
	369,25

	6
	Калинина
	Краснофлотская-Игнатьевское шоссе
	559,07
	356,72

	7
	Горького
	Первомайская-Больничная
	691,34
	398

	8
	Амурская
	Первомайская-Мухина
	685,92
	249,74

	9
	Мухина
	Ленина-Иг.шоссе
	1545,53
	621,71

	10
	Загородная
	Горького-Студенческая
	 
	 

	11
	Студенческая 
	Игнатьевское шоссе-Воронкова
	10,27
	7,8

	12
	Воронкова
	Тепличная-Кантемирова
	865,77
	621,66

	13
	Шевченко
	Ленина-Октябрьская
	317,56
	189,49

	
	
	Октябрьская-Тенистая
	 
	 

	15
	Тенистая
	Калинина-Кузнечная
	539,15
	337,83

	16
	Кузнечная
	Ленина-Октябрьская
	391,09
	226,51

	
	
	Октябрьская-Тенистая
	 
	 

	
	
	м/у Ленина и Краснофлотской
	12,47
	 

	17
	50 Лет Октября
	Гражданская-Кольцевая
	84,37
	18,01

	
	
	м/у Амурской и Горького
	137,57
	116,76

	18
	Кольцевая
	Новотроицкое шоссе-Театральная
	155,56
	26,86

	19
	Лазо
	Ленина-Северная
	483,99
	243,51

	20
	Чайковского
	Краснофлотская-Красноармейская
	12,87
	 

	
	
	 краснофлотская-соколовская
	17
	17

	21
	Пушкина
	Фрунзе-Горького
	84,55
	76,77

	22
	Пролетарская
	Мухина- 50 Лет Октября
	311,8
	167,45

	23
	Конная
	50 Лет октября -Чайковского
	105,39
	51,97

	24
	Октябрьская
	Загородная-чайковского
	94,98
	67,01

	25
	Политехническая
	Краснофлотская-горького
	9,83
	 

	26
	Зейская
	м/у Шевченко и Св.Иннокентия
	11,87
	 

	27
	Красноармейская
	м/у Шимановского и Артиллерийской
	403,23
	144,41

	
	
	м/у Чайковского и Театральной
	208,88
	54,88

	28
	Северная
	Мухина авто.остановка
	73,25
	72,05

	
	
	Лазо
	49,26
	15,45

	
	
	Артиллерийская
	151,85
	89,91

	29
	Заводская
	Кузнечная
	94,74
	69,07

	
	
	м/у Театральной и Кузнечной
	52
	19

	30
	Шимановского
	м/у Горького и Красноармейской
	100,29
	77,76

	31
	Островского
	м/у Красноармейской и Октябрьской
	14,27
	12,54

	32
	Пионерская
	м/у Зейской и Горького
	72,1
	36,68

	
	
	м/у Текстильной и Кольцевой
	137,55
	67,52

	33
	Комсомольская
	м/у Ленина и Зейской
	40,91
	10,88

	34
	Артиллерийская
	м/у Горького и Краснофлотской
	57,7
	32,23

	33
	Нагорная
	от Ленина до дома № 5/3
	87,3
	53,5


С начала текущего года выдано 102 ордера на производство земляных работ. Из них ОАО «АКС» - 70, сторонние – 32.

 На проезжей части дорог производятся земляные работы на 14 участках. Из них 12 сторонние организации:

1. ООО «Энергосоюз» - коллектор по ул. Зейская м/у ул. 50 лет Октября – ул. Трудовая (ордер № 4/32, 4/63 – по 30.10.2013г., 4/8 – по 31.08.2013г.);

2. ООО «Сервер» - коллектор по ул. Зейская м/у ул. Калинина – Мухина (ордер № 4/30, 4/31 – по 30.10.2013г.);

3. ООО «Сервер» - коллектор по ул. Первомайская м/у ул. Амурская – ул. Краснофлотская;

4. ООО «Сервер» - устройство инженерных сетей по ул. Б.Хмельницкого м/у Ленина – ул. Зейская;

5. ОАО «Буреягэсстрой» - прокладка ливневой канализации по ул. Мухина м/у ул. Краснофлотская – ул. Ленина;

6. ОАО «Буреягэсстрой» - прокладка ливневой канализации по ул. Артиллерийская  м/у ул. Краснофлотская – ул. Ленина;

7. Благовещенская ТЭЦ – капитальный ремонт теплосетей по ул. Амурская м/у ул. Артиллерийская – ул. Новая;

8. ООО «Амурская ипотечная строительная компания» - устройство парковки и остановки по ул. Театральная м/у ул. Горького - ул. Амурская;

9. Полозов А.В. – подключение инженерных сетей по ул. Шимановского м/у Рабочая – ул. Конная (путем прокола); 

10. Ильин Л.А. – устройство водоотведения и канализации по ул. Текстильная – Пионерская (путем прокола);

11. Лушпей А.А. – устройство водоотведения по ул. 50 лет Октября – ул. Кольцевая (путем прокола).

ОАО «АКС»:

1. ул. Комсомольская м/у ул. Зейская – ул. Амурская (работы по восстановлению «Амуртеплосервис»);

2. ул. Артиллерийская м/у ул. Октябрьская – ул. Северная Аварийно-восстановительные работы («Амурводоканал»);

Сотрудниками Управления осуществляется контроль по восстановлению мест производства земляных работ согласно утвержденному графику с ОАО «АКС». Восстановление ведется с нарушением сроков до 10 дней, указанных в графике. ОАО «АКС» объясняет нарушение сроков плохими погодными условиями. 

